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LOT 01 Installation de chantier 03/07/2023 |  2,00| 04/07/2023 ﬁ
Lot 05 Installation du chantier 03/07/2023 2,00| 04/07/2023 #
Isolation par I'extérieure et menuiseries 03/07/2023 | 50,00 | 08/09/2023 ‘ _ | 11
\ Isolation par I'extérieure et menuiseries
Lot 05 Dépose et consignation des éléments en fagades 03/07/2023 3,00| 05/07/2023
\
Lot 07 Dépose de la sous face 03/07/2023 3,00| 05/07/2023
Lot 07 Dépose des descentes EP 03/07/2023 3,00| 05/07/2023
LOT 01 Dépose des menuiseries extérieures et des couvertines 04/07/2023 | 10,00| 17/07/2023
LOT 01 Reprise ouvertures 10/07/2023 4,00 13/07/2023
LOT 01 Reprise des seuils 13/07/2023 |  3,75| 18/07/2023 #
LOT 01 Rebouchage anciennes menuiseries 19/07/2023 4,00 | 24/07/2023 e
e = ,
rication des menuiseries extérieures |
\ \
| =
LOT 01 Tranchée pour ITE enterrée 17/07/2023 5,00| 21/07/2023
LOT 01 Modifications regards 19/07/2023 5,00| 26/07/2023
LOT 02 Préparation des murs 24/07/2023 2,00| 25/07/2023
LOT 02 Mise en place profil départ 25/07/2023 2,00 | 26/07/2023
LOT 02 ITE partie enterrée 25/07/2023 | 4,00 28/07/2023
LOT 02 Echaffaudage 27/07/2023 | 2,00 28/07/2023
LOT 02 ITE partie courante 28/07/2023 | 10,00| 11/08/2023
LOT 02 Enduit 04/08/2023 | 10,00 17/08/2023
LOT 02 Appuis fenétres 16/08/2023 |  3,00| 18/08/2023
LOT 02 Dépose échaffaudage 21/08/2023 | 2,00 22/08/2023
LOT 01 Rebouchage pour ITE enterrée 21/08/2023 5,00| 25/08/2023 ‘ ‘
‘ Page 1 ‘
\ \
Lot 05 Repose des éléments en fagades 17/08/2023 |  3,00| 22/08/2023 #
Lot 07 Repose de la sous face 25/08/2023 5,00| 31/08/2023 s
|
OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION DE CHANTIER | 11/09/2023 |  3,00| 13/09/2023
ORERATION |PREALABLE A LA RECEF
LEVEES DES RESERVES 13/09/2023 | 5,00| 19/09/2023
LEVIEES DE
New Summary Graph 1 1€ 1€ 1€ 1€ 6€ 8€ 10€ 5€ 4€ 5€ 6€ 2€ 2€ 3€
Colit hebdomadaire 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
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